



2. Demande de crédit additionnel pour la modification du réservoir de 1949 et pour l'assainissement du réservoir de 1969 à Cheyres

Numéro du projet.	Infrastructure 2023/05
Numéro d'investissement.	Conseil général 2023/05
Mandant	Conseil communal – Christian Cornioley
Chef de projet	

Préavis				
Service	Nom responsable	Date	Préavis	Commentaire
Conseil Communal	Christian Cornioley	14.08.23	OK	
Administrateur des finances	François Guerry	14.08.23	En ordre	Financement par un emprunt et amortissement sur 66 ans 2/3

1. Contexte

Durant la phase de préparation du projet « modification du réservoir de 1949 et pour l'assainissement du réservoir de 1969 à Cheyres », nous avons estimé un montant de CHF 48'000.- pour couvrir les imprévus liés à ce type de travaux. Or, lors de la phase de réalisation, la direction des travaux s'est aperçue que plusieurs conduites mentionnées dans les documents utilisés pour réaliser le projet ne correspondaient pas à la réalité.

En effet, nous avons découvert au fur et à mesure de l'avancement du projet que plusieurs conduites sont en conflits avec l'accès projeté, ce qui nous a forcé à les dévier.

Lors de la séance du conseil général, une présentation de la différence entre les schémas hydrauliques du projet initial et ceux de la situation réelle vous sera donné afin d'en faciliter la compréhension et de vous expliquer le nouveau montant estimé. De plus, la direction des travaux a été convoquée à la réunion de la commission financière afin de répondre aux questions de cette dernière.

Un surplus d'environ CHF 140'000 HT est nécessaire pour couvrir les déviations des canalisations réalisés à ce jour (génie civil et sanitaire) tout en ayant une petite marge pour d'éventuels autres imprévus. L'estimation initiale de CHF 44'600.- ne nous permet plus de couvrir la totalité des imprévus relevés lors de la phase de réalisation. A ce jour, nous avons déjà utilisé CHF 3'500.- du budget « divers et imprévus ».

2. Coûts du projet

Crédit d'étude voté le 22 mars 2021	HT 64'000.-
Crédit d'engagement voté le 5 décembre 2022	HT 776'200.-
Crédit additionnel demandé	HT 140'000.-
Total nouveau budget	HT 980'200.-

3. Financement et amortissements

Financement du crédit additionnel par un emprunt

- Intérêts : 2.3% soit CHF 3'220 (CHF 140'000 * 2.3%)
- Amortissements : 1.5% par an soit CHF 2'100 dès l'année qui suit la fin des travaux.

4. Proposition de décision

En conséquence, le Conseil communal demande au Conseil général de :

- Valider la fiche de projet
- Octroyer un crédit additionnel de CHF 140'000.00 HT pour la modification du réservoir de 1949 et pour l'assainissement du réservoir de 1969 à Cheyres

Cheyres-Châbles, le 15 août 2023
Christian Cornioley, Conseiller communal